
ЕДИНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке и реализации региональных и приоритетных проектов 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в 

соответствии с постановлением Правительства Брянской области                   

от 11 декабря 2018 года № 637-п «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Брянской области» и применяются при подготовке, 

реализации и завершении региональных и приоритетных проектов Брянской 

области. 

2. Настоящие методические рекомендации включают в себя: 

1) порядок разработки и мониторинга региональных проектов 

(приложение № 1 к настоящим методическим рекомендациям); 

2) порядок внесения изменений в региональные проекты (приложение 

№ 2 к настоящим методическим рекомендациям); 

3) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы 

региональных проектов (приложение № 3 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

4) порядок завершения региональных проектов и подготовки итоговых 

отчетов об их реализации (приложение № 4 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

5) порядок разработки, мониторинга, внесения изменений и 

завершения приоритетных проектов (приложение № 5 к настоящим 

методическим рекомендациям). 
3. Для целей настоящих методических рекомендаций используются 

следующие основные понятия: 

общественно значимый результат – итог деятельности, направленный 

на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни 

общества; 

задача – итог деятельности, направленный на достижение изменений в 

социально-экономической сфере, не относящийся к общественно значимому 

результату; 

показатель - количественно измеримый показатель, характеризующий 

достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся 

общественно значимым результатом; 

дополнительный показатель - количественно измеримый показатель, 

дополнительно характеризующий достижение общественно значимого 

результата или задачи; 

результат - количественно измеримый итог деятельности, 

направленный на достижение показателей, включенных в паспорта 

региональных и приоритетных проектов, сформулированный в виде 

завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, 

оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных 



и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с 

заданными характеристиками; 

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, 

отражающее факт завершения значимых действий по достижению значения 

результата (промежуточного значения результата). 


