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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

55,9000 2018

0,0000 59,3000 66,8000 73,4000 78,0000 83,9000 100,000

0

ПроцентФП ЕМИСС

--

1.2.

Площадь

лесовосстановления и

лесоразведения

2,6750 2018

0,0000 2,7360 2,8220 2,9220 3,0220 3,2220 3,8220

Тысяча

гектаров

РП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.3.

Количество выращенного

посадочного материала

лесных растений

9 200,000

0

2018

0,0000 9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

9 614,0

000

Тысяча

штук

посадочно

го

материала

РП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--

1.4.

Запас семян лесных растений

для лесовосстановления и

лесоразведения

0,0020 2018

0,0000 0,0065 0,0017 0,0065 0,0065 0,0065 0,0126

Тысяча

тонн

семян

РП ГИИС УНП

"Электронный

бюджет"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 100,0000

79,00

00

74,00

00

65,50

00

64,00

00

64,00

00

ФП

1.2. Площадь лесовосстановления и

лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,380

0

1,900

0

1,900

0

Тысяча

гектаров

3,8220

3,400

0

3,200

0

2,800

0

2,700

0

2,700

0

РП

1.3. Количество выращенного посадочного

материала лесных растений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

штук

посадочног

о материала

9 614,0000

9 614,

0000

9 614,

0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.4. Запас семян лесных растений для

лесовосстановления и лесоразведения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3

0,000

3

0,000

3

Тысяча

тонн семян

0,0126

0,006

5

0,002

5

0,000

5

0,000

5

0,000

5

РП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я, внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду, вовлечения

в

лесовосстановлени

е вырубок,

образовавшихся в

результате

заготовки

древесины по

аукционам для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 0,0

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего и малого

бизнеса, по

договорам купли-

продажи

древесины для

собственных нужд

населения,

использования

посадочного

материала,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области.

Выполнение

лесовосстановлени

я за счет средств,

выделяемых из

федерального

бюджета и

внебюджетных

источников.

1.2

На лесных участках,

переданных в аренду,

увеличена площадь

Тысяча

гектаро

в

- - - - 2,7

700

Увеличение

площади

лесовосстановлени

Оказание

услуг

(выполне

2,6750 2018

- -3,9

800

3,7

640

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на землях лесного

фонда Брянской

области

я за счет

использования

посадочного

материала с

открытой корневой

системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории

Брянской области,

применения на

практике

изменений в

нормативно-

правовые

документы,

позволяющие

повысить

эффективность

работ,

выполняемых на

лесных участках,

переданных в

аренду.

ние

работ)

1.3

Сформирован запас Тонна;

- - - - -

Наличие Оказание

0,0000 2018

- -- 12,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

хранящихся партий

семян в фондах

лиц,

использующих

леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся

заготовкой

(приобретением)

семян лесных

растений в целях

выращивания

посадочного

материала

услуг

(выполне

ние

работ)

608

0

1.4

Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления

на землях лесного

фонда Брянской

области за счет

внебюджетных

средств

Тысяча

гектаро

в

- - - - 0,0

100

Привлечение

средств

внебюджетных

источников для

осуществления

искусственного

лесовосстановлени

я за счет внедрения

механизма

экономической

устойчивости

учреждений,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

193

0,0

080

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволяющего

вести заготовку

спелой и

перестойной

древесины на

лесных участках,

не переданных в

аренду.

Увеличение

площади

искусственного

лесовосстановлени

я, в том числе

выполнения

«компенсационног

о»

лесовосстановлени

я на не арендуемых

лесных участках.

1.5

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

Единиц

а

- - - - -

Обеспечено

оснащение

субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- 230

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

специализированн

ыми учреждениями

органов

государственной

власти

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации (за

исключением

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Херсонской

области и

Запорожской

области,

оснащение

которых

осуществляется в

рамках реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

социально-

экономического

развития Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Херсонской

области и

Запорожской

области по

направлению

лесного хозяйства,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации от 21

апреля 2023 г. №

1019-р). Результат

измеряется в

единицах техники



11

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Увеличение площади искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств на площади не

менее 0,030* тыс. га к 2021 году,

в том числе:

в 2019 году – 0 тыс. га;

в 2020 году – 0,015 тыс. га.

1.1

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,00488,79 0,000,00 0,00 488,790,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 125,50 48 659,805 523,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 125,50 48 659,805 523,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

8 353,109 042,10 9 420,2010 195,70 6 125,50 48 659,805 523,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области з на

лесных участках, переданных в аренду

1.3

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,00101 270,38 127 156,6066 833,52 0,00 295 260,500,00

На лесных участках, переданных в аренду,

увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

1.4

200 338,710,00 0,000,00 191 110,30 543 456,38152 007,37

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

200 338,710,00 0,000,00 191 110,30 543 456,38152 007,37

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.5

846,453 344,14 3 695,012 640,00 1 167,50 11 989,56296,46

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

846,453 344,14 3 695,012 640,00 1 167,50 11 989,56296,46

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

1.6

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 290 485,8035 412,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 290 485,8035 412,70

бюджет субъекта1.6.1.1.

79 657,7041 510,90 55 053,2078 851,30 0,00 290 485,8035 412,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств

1.7

825,810,00 54,400,00 549,70 1 948,76518,85

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

825,810,00 54,400,00 549,70 1 948,76518,85

Оснащены специализированные1.8

0,000,00 0,000,00 86 792,40 86 792,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с нормативами

обеспеченности

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 86 792,40 86 792,400,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 86 792,40 86 792,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

158 520,52 155 656,31 195 379,41 290 021,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

193 758,58 285 745,40 1 279 081,99

89 047,00 88 010,8050 553,00 64 473,40 40 935,90 92 917,90 425 938,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

69 473,52 105 103,31 130 906,01 202 010,97 152 822,68 192 827,50 853 143,99
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 216,00 2 320,00 3 050,00

6 125,50

6 125,505 700,004 200,003 600,003 400,00

1.2. На лесных участках, переданных в

аренду, увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество

и эффективность работ по

лесовосстановлению на землях лесного

фонда Брянской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления на землях лесного

фонда Брянской области за счет

внебюджетных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности

0,00 86 792,40 86 792,40 86 792,40 86 792,40 86 792,40

86 792,40

86 792,4086 792,4086 792,4086 792,4086 792,40

ИТОГО:

0,00 86 792,40 86 792,40 87 008,40 89 112,40 89 842,40

92 917,90

92 917,9092 492,4090 992,4090 392,4090 192,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления,

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду,

вовлечения в

лесовосстановление

вырубок, образовавшихся в

результате заготовки

древесины по аукционам

для среднего и малого

бизнеса, по договорам

купли-продажи древесины

для собственных нужд

населения, использования

посадочного материала,

соответствующего

лесосеменному

Дзубан В.И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области. Выполнение

лесовосстановления за счет

средств, выделяемых из

федерального бюджета и

внебюджетных источников.

1.1.1

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0500, Тысяча гектаров

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

на 2022 год

-

Шматов П.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0500, Тысяча гектаров

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата по выполнению

лесовосстановительных

мероприятий по итогу 2022

года

-

Дзубан В.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0500, Тысяча гектаров

Прочий тип документа о

выполнении

государственного

(муниципального) задания в

2022 году

-

Шматов П.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

Тысяча гектаров

Соглашение о

предоставлении субсидий

на выполнение

государственного задания

на 2023 год

-

Шматов П.В.

20.04.2023

15 13 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата по

выполнению

лесовосстановительных

мероприятий по итогу 2023

года

-

Дзубан В.И.

30.12.2023

16 17 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

Прочий тип документа о

выполнении

-

Шматов П.В.

31.12.2023

13 18 ГИИС УНП

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

государственного

(муниципального) задания в

2023 году

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ о доведении

планового задания по

мероприятиям по

лесовосстановлению

-

Дзубан В.И.

16.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении

государственного задания

-

Дзубан В.И.

16.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Соглашение Соглашение о порядке и

-

Дзубан В.И.

16.02.2024

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

условиях предоставления

субсидий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0500, Тысяча гектаров

Отчет информационно-

аналитический о

достижении значения

результата по выполнению

лесовосстановительных

мероприятий по итогу 2024

года

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа о

выполнении работ и

приобретении товаров

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет о выполнении

мероприятий по

лесовосстановлению в

рамках государственного

задания

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "На лесных участках,

переданных в аренду, увеличена

площадь лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на землях

лесного фонда Брянской области

"

Увеличение площади

лесовосстановления за счет

использования посадочного

материала с открытой

корневой системой,

соответствующего

лесосеменному

районированию,

выращенного на

территории Брянской

области, применения на

практике изменений в

нормативно-правовые

документы, позволяющие

повысить эффективность

работ, выполняемых на

лесных участках,

Дзубан В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переданных в аренду.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 2.7700,

Тысяча гектаров

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)", значение: 2.7700,

Тысяча гектаров

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Шматов П.В.

01.04.2022

01 03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 2.7700, Тысяча гектаров

Отчет о проведении

приемки работ по

лесовосстановлению на

землях лесного фонда,

переданных в аренду

-

Дзубан В.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.5

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)"

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.04.2023

01 03 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Дзубан В.И.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 3.5700,

Тысяча гектаров

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Согласование объемов

показателей по

лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в аренду

(защита бюджетных

проектировок)", значение: 3.5700,

Тысяча гектаров

Протокол рассмотрения

материалов защиты

бюджетных проектировок

-

Дзубан В.И.

01.04.2024

01 03 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие хранящихся

партий семян в фондах лиц,

использующих леса, а также

индивидуальных

предпринимателей,

занимающихся заготовкой

(приобретением) семян

лесных растений в целях

выращивания посадочного

материала

Дзубан В.И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Дзубан В.И.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений в 2022 году

-

Шматов П.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информационно-

аналитический о

сформированном запасе

семян лесных растений на

конец 2022 год

-

Дзубан В.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

урожая семян лесных

растений в 2023 году

-

Шматов П.В.

01.10.2023

04 06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о достижении

значения результата

-

Дзубан В.И.

30.12.2023

05 12 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

-

Дзубан В.И.

01.10.2024

06 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

урожая семян лесных

растений в 2024 году

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Отчет информационно-

аналитический о

сформированном запасе

семян лесных растений на

конец 2024 года

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4

Результат "Увеличена площадь

искусственного

лесовосстановления на землях

лесного фонда Брянской области

за счет внебюджетных средств "

Привлечение средств

внебюджетных источников

для осуществления

искусственного

лесовосстановления за счет

внедрения механизма

экономической

устойчивости учреждений,

позволяющего вести

заготовку спелой и

перестойной древесины на

лесных участках, не

переданных в аренду.

Увеличение площади

искусственного

Дзубан В.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановления, в том

числе выполнения

«компенсационного»

лесовосстановления на не

арендуемых лесных

участках.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ управления лесами

Брянской области о

доведении планового

задания

-

Дзубан В.И.

05.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

приемки работ по

искусственному

лесовосстановлению на

лесных участках, не

переданных в аренду

-

Шматов П.В.

31.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены Приказ управления лесами

-

Дзубан В.И.

05.02.2023

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Брянской области о

доведении планового

задания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Тысяча гектаров

Отчет о достижении

значения результата

-

Шматов П.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Тысяча гектаров

Отчет о достижении

значения результата

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

Обеспечено оснащение

субъектов Российской

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

специализированными

учреждениями органов

государственной власти

соответствующих субъектов

Российской Федерации (за

исключением Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Херсонской

области и Запорожской

области, оснащение

которых осуществляется в

рамках реализации

программы социально-

экономического развития

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Херсонской области и

Запорожской области по

направлению лесного

хозяйства, утвержденной

Дзубан В.И.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 21 апреля

2023 г. № 1019-р). Результат

измеряется в единицах

техники

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидий

на приобретение

лесопожарной техники и

оборудования

-

Дзубан В.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.2

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг"

Прочий тип документа

Контракт, договор на

приобретение

лесопожарной техники и

оборудования

-

Шматов П.В.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.5.3

Контрольная точка Отчет О выполнении

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

соглашения о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О приобретении

лесопожарной техники и

оборудования

-

Дзубан В.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

2 Администратор регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

На лесных участках, переданных в аренду, увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на

землях лесного фонда Брянской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

6 Участник регионального

проекта

Шматов П. В. Первый заместитель

начальника управления

Дзубан В. И. 30

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области за счет внебюджетных средств

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50



Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзубан В. И. Начальник управления Грибанов Б. И. 50


