

ПАСПОРТ
регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская область)


Городянко В.В.
Врио по руководству департаментом

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Промышленный экспорт (Брянская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019г.	31.12.2024г.
Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Врио заместителя Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	Городянко В.В.	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	1. Государственная программа	Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области		
	Подпрограмма (направление)	Развитие промышленности Брянской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информа ционная система (источни к данным)
				значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спра вно)	2030 (Спра вно)	
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) сырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года													
1.1.	Объем экспорта конкурентоспо собной промышленно й продукции Брянской области (млн. долл. США)	РП	млн. долл.	179,0	31.12.2017	212,0	221,0	243,0	270,0	302,0	341,0	-		-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение по месяцам												На конец 2024 года	
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12			
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года																
1.1	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Брянской области (млн. долл. США)	РП	млн. долл.	25,0	55,0	80,0	110,0	130,0	150,0	170,0	190,0	220,0	260,0	300,0	341,0		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Регио нальн ый, проект	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год										Характерис тика результата	Тип резу льтата
				значе ние	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года																
1.1.	Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КПБК)		Ед.	0	31.12. 2018	1	-	-	-	-	-	-	-	Норматив- ные правовые акты правительст ва Брянской области	Принятие нормативног о правового (правового) акта		
1.2	Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособнос ти товаров (работ, услуг) на постоянной основе		Ед.	0	31.12. 2018	1	1	1	1	1	1	-	-	Протокол	Утверждение документа		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Городянки В.В.	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области	Амеличев Д.Н.	20
2.	Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Городянки В.В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Городянки В.В.	50
Нормативно-правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно-правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Городянки В.В.	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области	Амеличев Д.Н.	20
5.	Участник регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Городянки В.В.	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник регионального проекта	Миронова А.А.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Горбатко А.Д.	50
Обеспечение применения механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Городянке В.В.	Врио по руководству департаментом промышленности, транспорта и связи Брянской области	Амеличев Д.Н.	20
8.	Администратор регионального проекта	Горбатко А.Д.	начальник отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально- экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Городянке В.В.	30
9.	Участник регионального проекта	Миронова А.А.	главный консультант отдела по работе с промышленными предприятиями и мониторинга социально-экономической ситуации департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области	Горбатко А.Д.	50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Промышленный экспорт (Брянская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответст- венный исполнитель	Вид документа и характери- стика результата	Реализация в муниципаль ном образовании (да/нет)	Инфор- мационная система (источник данных) 5
		начало	окончан ие	предшес- твенники	после- дователи				
1.	Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в Брянской области в размере не менее 341,0 млн. долл. США к концу 2024 года								
1.1	Результат «Нормативно- правовая база Брянской области приведена в соответствие с нормативно- правовыми актами по реализации механизма поддержки корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК)»	01.02.20 19	26.03.20 19	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Нормативные правовые акты Правительства Брянской области	Нет	
1.1.1	Контрольная точка «Разработано и утверждено постановление Правительства Брянской области»	-	23.03.20 19	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками	Бутенко А.Г.	Постановление Правительства Брянской области	-	

				отсутству ет	отсутству ет				
1.1.2	Контрольная точка «Подписан приказ департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области «Об организации проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»		26.03.20 19	Взаимосвя зь с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с инными результата ми и контроль ными точками отсутству ет	Бутенко А.Г.	Приказ департамента промышленнос ти, транспорта и связи Брянской области	-	
1.2	Результат «Обеспечено применение механизмов поддержки повышения конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе»	01.04.20 19	31.12.20 20	Взаимосвя зь с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с инными результата ми и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Протокол	Нет	ГИСП
1.2.1	Контрольная точка «Сбор заявок для участия в конкурсе по отбору производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»	-	15.06.20 19	Взаимосвя зь с инными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с инными результата ми и контроль ными точками отсутству ет	Бутенко А.Г.	Отчет	-	

1.2.2	Контрольная точка «Подведение итогов отбора производителей регионального значения в целях формирования перечня производителей регионального значения»	-	23.06.20 19	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	
1.2.3	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	01.07.20 19	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.4	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 20	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.5	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 21	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Взаимосвязь зв с инными результата ми и контроль ными точками отсутстви ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП

				ыми точками отсутству ет	ными точками отсутству ет				
1.2.6	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 22	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.7	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 23	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП
1.2.8	Контрольная точка «Сформирован и утвержден перечень производителей регионального значения»	-	31.12.20 24	Взаимосвя зь с иными результата ми и контрольн ыми точками отсутству ет	Взаимосвя зь с иными результат ами и контроль ными точками отсутству ет	Горбатко А.Д.	Отчет	-	ГИСП