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регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Брянская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Брянская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 25.12.2024

Куратор регионального проекта Симоненко Н.К. Заместитель Губернатора Брянской области

Гришков М.А.Руководитель регионального проекта

Временно исполняющий обязанности по руководству

департаментом

Морозова С.М.Администратор регионального проекта Заместитель директора департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Брянской области

Региональные проекты
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

82,5000 2017

0,0000 79,5000 82,7000 84,5000 85,9000 89,1000 90,3000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

93,5000 2017

0,0000 88,8000 92,5000 91,4000 92,1000 95,1000 96,4000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

10,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 43,0000 83,0000 126,000

0

140,000

0

ШтукаФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

89,11

00

89,11

00

89,11

00

89,11

00

89,11

00

89,11

00

Процент 90,3000

90,00

00

89,70

00

89,40

00

89,11

00

89,11

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

95,14

90

95,14

90

95,14

90

95,14

90

95,14

90

95,14

90

Процент 96,4000

95,40

00

95,25

00

95,20

00

95,14

90

95,14

90

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

126,0

000

126,0

000

126,0

000

126,0

000

126,0

000

126,0

000

Штука 140,0000

130,0

000

128,0

000

127,0

000

126,0

000

126,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 9,0

000

10,

000

0

43,

000

0

83,

000

0

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -126

,00

00

140

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

410 173,680,00 344 042,840,00 409 865,59 1 832 869,45668 787,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

410 173,680,00 344 042,840,00 409 865,59 1 832 869,45668 787,34

бюджет субъекта1.1.1.1.

401 416,850,00 340 585,500,00 402 225,51 1 797 636,52653 408,66

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

401 416,850,00 340 585,500,00 402 225,51 1 797 636,52653 408,66

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

401 416,850,00 340 585,500,00 402 225,51 1 797 636,52653 408,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

410 173,680,00 344 042,840,00 409 865,59 1 832 869,45668 787,34

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 344 042,84 410 173,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

668 787,34 409 865,59 1 832 869,45

0,00 410 173,680,00 344 042,84 668 787,34 409 865,59 1 832 869,45
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 9 548,40 29 184,04 88 284,04 170 122,4

2

402 225,51

402 225,5

1

395 603,6

7

373 045,2

8

304 345,5

5

244 640,1

2

ИТОГО:

0,00 0,00 9 548,40 29 184,04 88 284,04 170 122,4

2

402 225,51

402 225,5

1

395 603,6

7

373 045,2

8

304 345,5

5

244 640,1

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Гришков М.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2020 году"

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Андрианов

О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

транфертов"

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2021 году", значение: 0.0000

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

сусидия

-

Андрианов

О.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

36 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2022

35 37 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

-

Андрианов

О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

34 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных транфертов в

2022 году", Условная единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

14.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

33 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

30.04.2023

34 31 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию или акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

-

Андрианов

О.В.

31.12.2023

35 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "С Минстроем

России заключено соглашение о

предоставлении межбюджетных

трансфертов", Условная единица

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

15.02.2024

19 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2023 году", Условная единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Андрианов

О.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

Соглашение Соглашение

-

Андрианов

О.В.

01.04.2024

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении межбюджетных

трансфертов", Условная единица

1.1.15

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешения на ввод

объектов в

эксплуатацию/акты

приемки законченного

строительством объектов

-

Гришков М.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет департамента ТЭК и

ЖКХ Брянской области

-

Гришков М.А.

25.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов в

2024 году", Условная единица

Отчет Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Гришков М.А.

25.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2018

- 9,00 10,00 43,00

126,0

0

140,0

0

- -83,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

-

140,0

0

- -

126,0

0

43,00 83,009,00 10,00

Мглинский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00

Выгоничский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 4,00 4,00 - -0,00

Жуковский муниципальный округ Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Клетнянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 6,00 8,00 10,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Унечский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 7,00 9,00 - -1,00

Стародубский муниципальный округ Штука 0

2018

- 1,00 1,00 3,00 5,00 6,00 - -3,00

Рогнединский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Климовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 6,00 6,00 - -2,00

Кокоревское Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Комаричское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Суземский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Гордеевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Брянский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 - -3,00

Карачевский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Дубровский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 - -1,00

Севский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Рогнединское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Погарский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Клетнянское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 3,00 3,00 - -0,00

Брасовский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 - -2,00

Злынковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -1,00

город Фокино Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Любохонское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Трубчевский муниципальный район Штука 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Суражское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Почепский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 5,00 - -0,00

Красногорский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Дятьковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 3,00 - -1,00

Злынковский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 - -0,00

Суражский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Климовское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Дубровское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 - -0,00

Дятьковское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 - -0,00

Клинцовский муниципальный район Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 6,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Севское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

город Брянск Штука 0

2018

- 0,00 0,00 3,00 5,00 7,00 - -3,00

город Клинцы Штука 0

2018

- 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Бытошское Штука 0

2018

- 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 - -0,00

Унечское Штука 0

2018

- 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

город Сельцо Штука 0

2018

- 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 - -1,00

Новозыбковский Штука 0

2018

- 4,00 4,00 6,00 10,00 12,00 - -5,00



Участники регионального проекта

0

20

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гришков М. А. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Симоненко Н. К. 5

2 Администратор регионального

проекта

Морозова С. М. Заместитель директора

департамента

Гришков М. А. 10

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гришков М. А. Временно исполняющий

обязанности по руководству

департаментом

Симоненко Н. К. 5


