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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

99,2800 2019

0,0000 99,2800 99,2800 99,4300 99,7100 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП Геоинфор-

мационная

система

Минздрава

России

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

5,4300 2019

0,0000 5,4300 5,4300 5,5400 5,5900 5,6400 5,6900

Посещени

е

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,7000 2019

0,0000 3,7000 0,6000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

Тысяча

посещени

й

ФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

47,1000 2019

0,0000 47,100 26,900 21,700 52,400 58,000 70,000

ПроцентФП Форма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

проходящих

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

0 0 0 0 0 0

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30; реестры

счетов по

оплате

оказанной

медицинской

помощи

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 0,3700 45,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП Единая

государственн

ая

информационн

ая система в

сфере

здравоохранен

ия

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

10,9000 2019

0,0000 10,9000 38,0000 58,2000 65,5000 70,9000 78,2000

ПроцентФП Формы

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30 и № 47;

административ

ная отчетность

Минздрава

России

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

697,6000 2019

0,0000 697,600

0

3 519,8

000

3 723,4

000

4 188,8

000

4 537,9

000

5 004,5

000

Тысяча

посещени

й

ФП Автоматизиро

ванная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования/Ф

орма

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

отчетности №

ЗПЗ

«Организация

защиты прав

застрахованны

х лиц в сфере

обязательного

медицинского

страхования»

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

0,0000 2019

0,0000 0,0000 37,0000 41,0000 46,0000 0,0000 0,0000

ЧеловекФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

0,0000 2019

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП Администрати

вная

отчетность

Минздрава

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,300

0

0,800

0

1,300

0

1,800

0

2,200

0

2,800

0

Посещение 5,6900

5,100

0

4,500

0

4,000

0

3,500

0

3,200

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,100

0

0,600

0

1,200

0

1,500

0

1,700

0

2,000

0

Тысяча

посещений

3,7000

3,400

0

3,000

0

2,500

0

2,300

0

2,200

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

2,500

0

7,000

0

15,00

00

22,00

00

27,00

00

33,00

00

Процент 70,0000

60,00

00

50,00

00

45,00

00

40,00

00

36,00

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете

10,00

00

20,00

00

30,00

00

40,00

00

50,00

00

55,00

00

Процент 100,0000

80,00

00

75,00

00

70,00

00

65,00

00

60,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

78,20

00

78,20

00

78,20

00

78,20

00

78,20

00

78,20

00

Процент 78,2000

78,20

00

78,20

00

78,20

00

78,20

00

78,20

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

500,0

000

1 200,

0000

2 000,

0000

2 500,

0000

3 000,

0000

3 500,

0000

Тысяча

посещений

5 004,5000

4 800,

0000

4 600,

0000

4 400,

0000

4 200,

0000

4 000,

0000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

Процент 98,5000

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

98,50

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Человек 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

- - - 6,0

000

6,0

000

 В Брянской

области

разработаны и

утверждены план-

график работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Также

будет обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах.

1.2

Функционируют 5

созданных/замененны

х в 2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая

Штука

- - - 5,0

000

5,0

000

Департаментом

здравоохранения

Брянской области

обеспечено

получение

лицензий на

осуществление

медицинской

деятельности

созданными/замене

нными

фельдшерскими,

фельдшерско-

акушерскими

пунктами,

врачебными

амбулаториями.

В

созданных/заменен

ных в 2019-2020

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -5,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2012 года № 543н

(далее - Положение)

. Нарастающий итог

годах

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктах,

врачебных

амбулаториях

будет

осуществляться

оказание

медицинской

помощи.

1.3

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

Штука

- 6,0

000

- - -

Определены

медицинские

организации, в

которые

планируется

поставка

передвижных

медицинских

комплексов для

оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной

помощи,

проведения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены

договоры на

поставку

передвижных

медицинских

комплексов.

1.4

Создан и

функционирует

новый фельдшерско-

акушерский пункт в

н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области

Штука

- - - 1,0

000

-

Построен и

обеспечено

получение

лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельд

шерско-

акушерского пункт

в н.п. Дмитрово

Почепского района

Брянской области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-

1.5

Обеспечены

медицинские

Условн

ая

- - - - -

Устранение

дефицита кадров,

Обеспече

но

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

квалифицированными

кадрами, включая

внедрение системы

непрерывного

образования

медицинских

работников, в том

числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий

единиц

а

повышение

качества и

доступности

медицинской

помощи, отчет в

МЗ РФ 

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

1.6

Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

Штука

- 2,0

000

5,0

000

- -

Созданы/заменены

5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

врачебных

амбулаторий к

2020 году.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

недвижи

мого

имущест

ва

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 68,

100

0

78,

200

0

Обеспечен охват

застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра 100 % к

2024 году.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2017

- -92,

500

0

-

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

В Брянской области

функционируют

Региональные центры

организации

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Брянской

области

функционирует

Региональный

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичной медико-

санитарной помощи

центр организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах Брянской

области.

3.2

Обеспечено участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь в

создании и

тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

Процен

т

- - - 58,

200

0

65,

500

0

Обеспечено

участие

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь в создании

и тиражировании

«Новой модели

медицинской

организации,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -70,

900

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарную помощь».

Нарастающий итог

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь» на 80 % к

2024 году

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированны

Процен

т

- - - - -

В 2023-2024 годах

страховые

медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных

лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей),

при наличии

которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -37,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

х от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

медицинской

помощи, о

возможности

прохождения

диспансерного

наблюдения, за

счет чего будет

увеличен охват

диспансерной

группы граждан

диспансерным

наблюдением

5

Развитие санитарной авиации

5.1

В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Единиц

а

- 0,0

000

37,

000

0

41,

000

0

46,

000

0

Разработана и

утверждена

региональная

стратегия развития

санитарной

авиации на период

до 2024 года. В

Брянской области

выполнены вылеты

санитарной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

авиации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Приобретены передвижные медицинские

комплексы

1.1

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0044 547,00 0,00 44 547,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

1.2

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0014 382,11 0,0012 559,71 0,00 26 941,820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

1.3

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

пунктов, врачебных амбулаторий

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0037 453,39 0,0021 759,35 0,00 59 212,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0

В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0015 000,00 32 053,600,00 0,00 47 053,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

78 866,06 66 835,50 32 053,60 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 177 755,16

78 866,06 0,0066 835,50 32 053,60 0,00 0,00 177 755,16

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Приобретены передвижные медицинские

комплексы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан и функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в н.п.

Дмитрово Почепского района Брянской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. В Брянской области выполнены вылеты

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Брянская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

 В Брянской области

разработаны и утверждены

план-график работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100

человек. Также будет

обеспечено выполнение

утвержденных планов-

графиков работы. Будет

обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек в этих регионах.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

разработаны и утверждены

-

Бардуков А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

представлены

утвержденные планы-

графики работ

передвижных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

-

Галаганов С.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 полугодие 2022

года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом и материально-

техническом обеспечении

для функционирования

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

20.12.2022

01 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отсутствует-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 6

передвижных медицинских

комплексов за 3 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информационное письмо о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Щербакова

А.В.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

функционировании

мобильных медицинских

комплексов,

приобретенных в 2019 году

-

Галаганов С.А.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2

Результат "Функционируют 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543

н (далее - Положение) "

Департаментом

здравоохранения Брянской

области обеспечено

получение лицензий на

осуществление

медицинской деятельности

созданными/замененными

фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими

пунктами, врачебными

амбулаториями.

В созданных/замененных в

2019-2020 годах

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктах, врачебных

амбулаториях будет

осуществляться оказание

медицинской помощи.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

кадровом обеспечении и

оснащении

созданных/замененных в

2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Мосин В.В.

15.04.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

предоставлены отчеты о

получении лицензий на

осуществление

медицинской деятельности

на созданные/замененные в

2020 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские

пункты

-

Мосин В.В.

15.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.07.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Щербакова

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

-

Галаганов С.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

за 1 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

за 2 кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

04 06 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании 5

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных/замененных в 2019-

2020 годах фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

за 3 кв. 2023 г."

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Щербакова

А.В.

30.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлены

отчеты о работе

созданных/замененных в

2019-2020 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

-

Галаганов С.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.3

Результат "Приобретены

передвижные медицинские

Определены медицинские

организации, в которые

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплексы" планируется поставка

передвижных медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и врачебной

медико-санитарной

помощи, проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены договоры на

поставку передвижных

медицинских комплексов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создан и

функционирует новый

фельдшерско-акушерский пункт в

н.п. Дмитрово Почепского

района Брянской области"

Построен и обеспечено

получение лицензии на

осуществление

медицинской

деятельности фельдшерско-

акушерского пункт в н.п.

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отчет

департамента

здравоохране

ния Брянской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Дмитрово Почепского

района Брянской области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

подготовлено кадровое

-

Бардуков А.Н.

31.03.2021

10 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

обеспечение

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет о получении

лицензии на осуществление

медицинской деятельности

-

Мосин В.В.

31.05.2021

02 03 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

предоставлен отчет о работе

созданного/замененного в

2019-2020 году

фельдшерско-акушерского

пункта за 2021 год

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

05 05 Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

1.5

Результат "Обеспечены

медицинские организации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

квалифицированными кадрами,

включая внедрение системы

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

Устранение дефицита

кадров, повышение

качества и доступности

медицинской помощи,

отчет в МЗ РФ 

Галаганов С.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий" вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Отчет предоставлены

отчеты о потребности в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

-

Галаганов С.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.6

Результат "Созданы/заменены 5

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий"

Созданы/заменены 5 новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий к 2020 году.

Мосин В.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Мосин В.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечение охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

Обеспечен охват

застрахованных лиц

информированием

Зайцева М.А.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра"

страховыми медицинскими

представителями о праве на

прохождение

профилактического

медицинского осмотра 100

% к 2024 году.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования/

Форма

отчетности №

ЗПЗ

«Организаци

я защиты

прав

застрахованн

ых лиц в

сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования»

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 кв. 2022 года

-

Туруло В.М.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

2.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

предоставлен отчет

-

Туруло В.М.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

медицинског

о

страхования

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 1 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Зайцева М.А.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 2 кв.

2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Зайцева М.А.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет ТФОМС об

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечении охвата

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра за 3 кв.

2023 г."

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо

ТФОМС

-

Зайцева М.А.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обязательног

о

медицинског

о

страхования

-

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В Брянской области

функционируют Региональные

центры организации первичной

медико-санитарной помощи"

В Брянской области

функционирует

Региональный центр

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка и

Галаганов С.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

координация работы

медицинских организаций,

участие в разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", осуществление

сбора информации от

медицинских организаций,

участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

Брянской области.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2021 году

-

Галаганов С.А.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

 

Администрат

ивная

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2022 году

-

Галаганов С.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Администрат

ивная

отчетность

-

3.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 1 кв. 2023

г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отсутствует-

3.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 2 кв. 2023

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

04 03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г."

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

функционировании в Брянской

области регионального центра

организации первичной медико-

санитарной помощи за 3 кв. 2023

г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

работе регионального

центра организации

первичной медико-

санитарной помощи в 2023

году

-

Щербакова

А.В.

10.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о работе

Регионального центра

организации первичной

медико-санитарной помощи

в 2024 году

-

Галаганов С.А.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Администрат

ивная

отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»"

Обеспечено участие

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в создании и

тиражировании «Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь» на 80

% к 2024 году

Щербакова

А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрат

ивная

отчетность

Минздрава

России

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2022 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о создании и

тиражировании "Новой

-

Щербакова

А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Автоматизир

ованная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модели организации

оказания медицинской

помощи" в Брянской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

3.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены перечни

медицинских организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь" на

2023 год

-

Щербакова

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-

3.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 1

кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 2

кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Осутствует-

3.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

обеспечении участия

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь в

создании и тиражировании за 3

кв. 2023 г."

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Щербакова

А.В.

25.10.2023

05 03 Отсутствует-

3.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное письмо о

создании и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи" в

Брянской области

-

Щербакова

А.В.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных представителей),

при наличии которых

устанавливается

диспансерное наблюдение

при получении

медицинской помощи, о

возможности прохождения

диспансерного наблюдения,

за счет чего будет увеличен

охват диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

Галаганов С.А.

- 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет ТФОМС по Брянской

области

-

Галаганов С.А.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет ТФОМС Брянской

области

-

Галаганов С.А.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "В Брянской области

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Разработана и утверждена

региональная стратегия

развития санитарной

авиации на период до 2024

года. В Брянской области

выполнены вылеты

санитарной авиации.

Кавтеладзе

К.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5.1.1

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 37

вылетов в год"

Прочий тип документа

-

Бардуков А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

5.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

5.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2021

03 06 отсутствует-

5.1.4

Контрольная точка "Полеты Отчет предоставлены

-

Галаганов С.А.

31.12.2021

04 Взаимо Автоматизир-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

санитарной авиации, не менее 41

вылетов в год", значение: 0.0000

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

5.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

5.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Департамента

здравоохранения Брянской

области

-

Щербакова

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

5.1.7

Контрольная точка "Полеты

санитарной авиации, не менее 46

вылетов в год"

Отчет предоставлены

сведения о количестве

вылетов санитарной

авиации, выполненных за

счет средств субсидии на

закупку авиационных работ

-

Галаганов С.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

мониторинга

медицинской

статистики

Минздрава

России

-



Участники регионального проекта

0

55

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Кавтеладзе К. И. Заместитель директора

департамента

Галаганов С. А. 10

Обеспечение охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зайцева М. А. Директор - 10

В Брянской области функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Обеспечено участие медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щербакова А. В. Заместитель директора Галаганов С. А. 10

Функционируют 5 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5



проекта

Приобретены передвижные медицинские комплексы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5

В Брянской области выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кавтеладзе К. И. Заместитель директора

департамента

Галаганов С. А. 10

Создан и функционирует новый фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Дмитрово Почепского района Брянской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Обеспечены медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь квалифицированными кадрами, включая внедрение

системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Галаганов С. А. Директор Бардуков А. Н. 5

Созданы/заменены 5 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Галаганов С. А. 5

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными

заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается

диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта
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